

Travaux d'Infrastructure Rivara - Plan de Migration et Modernisation

Dans le cadre de l'optimisation de votre infrastructure informatique, j'ai planifié une série de travaux techniques essentiels pour octobre, visant à moderniser et sécuriser votre environnement IT.

Octobre:

Phase 1 : Modernisation du parc informatique Le mois d'octobre marquera le début de la mise à jour complète de vos postes de travail. Cette opération inclura soit la mise à jour des PC existants, soit leur remplacement intégral selon leur état et leurs performances. Une attention particulière sera portée à l'installation exclusive de Windows PRO sur l'ensemble du parc, garantissant ainsi une homogénéité et une sécurité renforcée de votre environnement de travail.

Octobre:

Phase 2 : Segmentation réseau et contrôle d'accès La création de VLAN d'isolation permettra d'implémenter une politique de sécurité granulaire sur votre réseau. Cette architecture autorisera l'accès de tous les utilisateurs aux ressources partagées essentielles : imprimantes, serveur et NAS. Parallèlement, la communication directe entre les postes de travail du même réseau sera strictement interdite, renforçant ainsi la sécurité et limitant les risques de propagation de menaces internes.

Octobre

Phase 3 : Retour à la sauvegarde traditionnelle et réinitialisation du NAS Cette phase consiste à revenir à une solution de sauvegarde sur cassettes, abandonnant temporairement les sauvegardes actuelles stockées sur le NAS. L'objectif est de libérer entièrement le NAS de ses fonctions de sauvegarde afin de procéder à sa réinitialisation complète. Cette opération permettra de reconfigurer le NAS exclusivement comme serveur de fichiers, optimisant ainsi ses performances pour cette fonction spécifique.

Phase 4 : Utilisation simultanée et tests de validation L'exploitation simultanée du NAS reconfiguré avec le serveur actuel permettra de valider les performances et la stabilité de cette nouvelle architecture. Cette phase de test garantira une transition sans interruption de service pour vos utilisateurs.

Février-Mars

Phase finale : Migration définitive Sous réserve de validation complète des tests de performance et de stabilité, j'procéderai à l'élimination du serveur actuel. Cette étape finale marquera l'aboutissement de cette migration et permettra de disposer d'une infrastructure simplifiée, centrée sur le NAS comme unique serveur de fichiers.

Ces travaux s'inscrivent dans une démarche d'optimisation technique visant à rationaliser votre infrastructure tout en maintenant un niveau de sécurité et de performance optimal.

2026->

Dès que possible, je procéderai à l'exportation des boîtes mail de Thunderbird vers Outlook. Cette opération s'avère particulièrement chronophage et nécessite un temps considérable d'exécution en raison de la complexité technique de la migration des données de messagerie.

Actuellement

Total de 120h